
アニメミライ2014
スケジュール
（予定）
4月
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
事務局
各委員会組成
進捗管理
報告書作成
選定・評価委員会
受託制作会社選定
事業評価
育成検討委員会
フェーズⅠ
全体講義
個別講義
ヒアリング
フェーズⅡ
アニメーション制作
プロダクション
脚本
絵コンテ
キャラ設定
美術設定
レイアウト
原画
作監
動画
動画検査
仕上
背景
CG
撮影
ポストプロダクション
カッティング
アフレコ
ダビング
ビデオ編集
事業説明会開催
試写会
完成・納品
受託制作会社選定
各ラインの裁量にまかせる
原画
動画
仕上