

平成23年度 若手アニメーター育成 プロジェクト	4		5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3						
	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25		
アニメーション制作																																							
フ リ プ ロ																																							
脚本																																							
キャラクター設定																																							
美術設定																																							
絵コンテ																																							
レイアウト																																							
原画																																							
作画																																							
動画検査																																							
仕上げ																																							
背景																																							
CG																																							
撮影																																							
カットイング																																							
アフレコ																																							
ダビング																																							
ビデオ編集																																							
受託者説明会開催																																							
受託制作会社選定・契約締結																																							
レイアウト																																							
原画																																							
作画																																							
動画検査																																							
仕上げ																																							
背景																																							
CG																																							
撮影																																							
カットイング																																							
アフレコ																																							
ダビング																																							
ビデオ編集																																							
完成・納品																																							
試写会																																							
劇場公開等																																							